

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № _____
Строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
(далее - АГНКС) по адресу пр. Санкибай батыра 16Б в г. Актобе
г. Астана « ____ » _____ 2017 г.

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____,
действующего на основании _____ с одной стороны и
_____ именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице
_____, действующего на основании Устава с другой
стороны, далее именуемые **Стороны**, а по отдельности **Сторона**, руководствуясь
Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния «Самрук - Қазына» и организациями пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук - Қазына» на праве собственности или доверительного
управления, (далее - Правила) и протоколом об итогах закупок способом открытого
тендера « _____ » от _____ 2017 года заключили настоящий Договор (далее
по тексту «Договор») о закупках работ о нижеследующем:

1. Термины и определения, использованные в Договоре.

«Объект»	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС).
«Строительство Объекта»	Комплекс подготовительных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству Объекта и вводу его в эксплуатацию на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором, утвержденной проектно-сметной документацией, а также строительными нормами и правилами, законодательством Республики Казахстан (далее – РК).
«Сдача Объекта»	Процесс проведения приемки законченного строительства Объекта и подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию и Акта приема-передачи объекта с балансовой стоимостью Заказчику (Приложения №11, 12 к настоящему Договору).
«Разрешительные документы»	Все согласования, решения, технические условия, задания, заключения, утверждения, одобрения, экспертизы, разрешения и другие документы, выдаваемые государственными органами и/или организациями необходимые для осуществления строительства и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
«Рабочий проект»	Разработанный привлеченной Заказчиком проектной организацией рабочий проект по строительству Объекта, согласованный с уполномоченными государственными органами, содержащий положительное заключение Госэкспертизы и утвержденный Заказчиком.

«Проектно- сметная документация (ПСД, проект)»	Нормативно установленный комплект документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта строительства Объекта, включает в себя финансовые расчеты, сметы затрат, рабочий проект строительства с обязательными согласованиями, все необходимые документы.
«Исполнительная документация»	Документирование соответствия выполненных работ проектной документации и заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии (Приложение № 10 к настоящему Договору), акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанные ответственными за производство работ. Документирование соответствия материалов и изделий требованиям проектной документации и распространяющихся на эти материалы и изделия стандарты. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, изделия и установленного оборудования, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных ответственных частей строительно-монтажных работ согласно рабочему проекту, акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая исполнительная документация, законодательством РК.
«Субподрядчик»	Юридическое либо физическое лицо, имеющее договор с Генподрядчиком на выполнение отдельных специализированных работ по субподрядному договору на строительство Объекта.
«График производства работ»	Разработанный Генподрядчиком и согласованный Заказчиком график производства работ строительства Объекта (или его очереди), в котором изложены этапы проведения работ с указанием начала работ и окончания работ, являющийся Приложением №2 к настоящему Договору.
«Гарантийный срок эксплуатации»	Период времени с момента подписания Приемочной комиссией Акта ввода объекта в эксплуатацию и Акта передачи объекта Заказчику, в течение 2-х лет Генподрядчик гарантирует Заказчику устойчивое функционирование объекта строительства при условии соблюдения им правил эксплуатации.
«Форма»	Документ, фиксирующий ежемесячно выполненные объемы работ Генподрядчиком: 1) Акт приема выполненных объемов работ (Приложение №6 к настоящему Договору); 2) Справка стоимости выполненных работ (Приложение № 7 к настоящему Договору).
«Нормы»	Законы, указы, распоряжения, постановления, иные нормативные акты, строительные нормы и правила,

обязательные для исполнения на территории Республики Казахстан, в период действия настоящего Договора.

«Уведомления»	Все письменные уведомления, сообщения, просьбы или требования одной Стороны настоящего Договора, направляемые в адрес другой Стороны в соответствии с положениями настоящего Договора.
«Поставщик»	Контрагент, поставляющий Товар - основное технологическое оборудование на АГНКС в соответствии с технической спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
«Изменения» (Указания)	Изменения или указания, данные Заказчиком письменно после подписания Договора, которые могут повлиять на сроки исполнения договора, как в целом, так и в отдельной его части со всеми вытекающими обстоятельствами по графику выполнения работ и их качеству, стоимости строительно-монтажных работ, а также соответствию СНиПов и проектной сметной документации.
«Работы»	Общее название всего комплекса работ, выполняемые на строительной площадке при подготовке площадки, строительстве, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию АГНКС.
«Технадзор»	Технический надзор за выполнением Работ, осуществляемый представителем Заказчика, включая функции приемки выполненных Работ.
«Дефект»	Часть Работ, выполненная Генподрядчиком с нарушением условий Договора, Проектно-сметной документации и действующих в Республике Казахстан СНиПов, ГОСТ и иных нормативно-технических условий, и документов.
«Технологическое оборудование»	Комплектное технологическое оборудование АГНКС включающее в себя основные узлы в соответствии с проектным решением и технической спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Предмет Договора.

2.1. Генподрядчик обязуется выполнить строительство Объекта по адресу: город Актобе, пр. Санкибай батыра 16 Б, а Заказчик принять и оплатить Работы на условиях настоящего Договора.

2.2. Заказчик принимает Работы Генподрядчика согласно Актам приема выполненных объемов работ и стоимости выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ.

3. Сумма договора.

3.1. Сумма настоящего Договора составляет _____ тенге 00 тиын с учетом НДС, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%

(двенадцать) процентов, является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п. 133 Правил.

3.2. В сумму настоящего Договора включены все расходы Генподрядчика, связанные с выполнением обязательств и выполнением Работ по настоящему Договору в объеме утвержденной Проектно-сметной документацией (далее – ПСД), включая расходы на получения необходимых согласований, гарантий, страхований и др., в ходе выполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР) и ввода Объекта в эксплуатацию, стоимость изготовления оборудования, заводские испытания, экспортную заводскую упаковку, страхование Товара, оплату транспортных расходов до пункта назначения, таможенную очистку, сертификацию и все другие расходы по получению разрешительной документации по применению в Республике Казахстан, расходы на сервисное гарантийное обслуживание на территории РК, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, охране объекта и коммунальным расходам до подписания Акта приема-передачи пуско-наладочных работ и Акта приема передачи Объекта Заказчику, а также любые другие расходы, связанные с полным и надлежащим выполнением Генподрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Сумма Договора должна быть разбита по месяцам в соответствии с Графиком производства работ.

4. Условия оплаты, порядок сдачи и приемки Работ.

4.1. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

4.1.1. Предварительная оплата (предоплата) в размере 30% от общей суммы настоящего Договора, что составляет: _____ осуществляется Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней после исполнения пункта 4.1.2. настоящего Договора, на основании выставленного Заказчику оригинала счета на оплату и предоставления банковской гарантии на сумму предварительной оплаты.

4.1.2. Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение возврата предварительной оплаты, предусмотренного п.4.1.1. настоящего Договора, в виде банковской гарантии (Приложение № 3 к настоящему Договору).

В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) не будет предоставлено в сроки, указанные в пункте 4.1.2. настоящего Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор и удерживается внесенные Генподрядчиком обеспечение заявки.

Возврат обеспечения предварительной оплаты производится на основании Актов выполненных работ, подписанных Сторонами после полного выполнения Работ на сумму предварительной оплаты, в течении 10 (десяти) рабочих дней.

4.1.3. Оплата за выполненные Работы производится за фактический объем выполненных Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов приема выполненных объемов работ и Справки стоимости выполненных работ, с оформлением соответствующих документов на оплату.

4.1.4. В целях обеспечения гарантий качества выполненных СМР, от промежуточных платежей удерживается 10% от суммы, подлежащей к оплате.

Оплата удержанной суммы за гарантию качества СМР будет произведена при окончательном расчете по настоящему Договору.

4.1.5. Полный и окончательный расчет будет произведен Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней на следующих условиях:

- 1) после выполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору;
- 2) после подписания представителями Сторон Акта приемки объекта в эксплуатацию и передачи Объекта Заказчику по Акту приема-передачи Объекта с балансовой стоимостью здания, сооружении, материалов и оборудовании (Приложения №11, 12 к настоящему Договору), на основании выставленной счет-фактуры, при условии соблюдения Генподрядчиком условий настоящего Договора;
- 3) после подписания акта сверки взаиморасчетов.

4.1.6. Все расчеты, осуществляемые в рамках Договора, производятся Заказчиком в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в статье 16 Договора.

4.1.7. Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.2. Порядок сдачи и приемки Работ.

4.2.1. Фактический объем выполненных Работ подтверждается подписанными Формами, с приложением исполнительной документацией. Формы и исполнительные документации должны быть согласованы подписью и печатью авторского и технического надзоров.

4.2.2. Генподрядчик, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет Заказчику сопроводительным письмом оформленные Формы со всеми расшифровками;

4.2.3. Заказчик, в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оформленных Форм, принимает решение по приемке выполненных Работ.

В случае наличия каких-либо замечаний по качеству и объему выполненных работ, Заказчик возвращает Генподрядчику Формы для исправления замечаний по качеству и объему выполненных работ.

Генподрядчик обязан исправить замечания, в случае отказа, Стороны должны незамедлительно провести переговоры в целях разрешения разногласий по спорным пунктам.

В случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает Формы и возвращает оформленные Формы Генподрядчику.

4.2.4. Генподрядчик за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания строительства Объекта уведомляет Заказчика о предстоящей готовности к предъявлению Объекта Приемочной комиссии.

4.2.5. Генподрядчик предъявляет Приемочной комиссии, заверенный строительством Объект с заполненной Декларацией о соответствии (Приложение №10 к настоящему Договору) и получает Заключение Приемочной комиссии о готовности построенного Объекта к эксплуатации – подписанный Акт приемки объекта в эксплуатацию.

4.2.6. После подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (Приложение №11 к настоящему Договору), Генподрядчик передает Объект Заказчику по Акту приема-передачи с разбивкой на балансовую стоимость зданий, сооружений, оборудований и материалов (Приложение № 12 к настоящему Договору), с комплектом исполнительной документации в объеме, предусмотренным

действующим законодательством РК, включая Акты по результатам пуско-наладочных работ, а также Декларацию о соответствии построенного Объекта.

5. Сроки исполнения обязательств.

5.1. Генподрядчик обязуется завершить **строительно-монтажные Работы** по настоящему Договору **в течение 135 (сто тридцать пять) календарных дней** со дня подписания Договора **и в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней сдать Объект** в соответствии с условиями сдачи Объекта указанными в статье 4.2. настоящего Договора согласно Графику производства Работ.

5.2. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы по настоящему Договору. Окончанием выполнения Генподрядчиком своих обязательств по строительству Объекта является результат подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию и Акта приема-передачи Объекта Заказчику.

5.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств по настоящему Договору включая гарантийный срок, а в части взаиморасчетов до полного исполнения взаимных обязательств между Сторонами.

5.4. Замечания по строительно-монтажным работам оформляется дефектным актом. Предъявленные замечания, недоделки и дефекты устраняются в сроки, определенные дефектным актом.

6. Обеспечение исполнения договора.

6.1. Генподрядчик обязан в течение 20 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение его исполнения в размере **5 (пяти) процентов** от суммы настоящего Договора в сумме _____ в тенге, со сроком действия до полного исполнения своих обязательств по Договору, в виде банковской гарантии согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

6.2. В случае если обеспечение исполнения Договора не будет предоставлено в сроки, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор, удерживается внесенное Генподрядчиком обеспечение заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения Договора.

6.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7. Обязательства сторон.

7.1. Генподрядчик обязуется:

7.1.1. Выполнить строительство Объекта качественно и в полном соответствии со строительными нормами и правилами РК, утвержденной ПСД и в сроки, предусмотренные Графиком производства работ, а также в соответствии с Технической спецификацией.

График производства работ разработанный с учетом сроков поставки,

шефмонтажа и пусконаладочных работ компрессорного оборудования от Поставщика технологического оборудования должен быть предоставлен за 3 (три) рабочих дня до подписания настоящего Договора на согласование и утверждение Заказчика, а Заказчик должен согласовать и утвердить его в течение 3 (трех) рабочих дней в случае отсутствия замечаний.

7.1.2. Принять в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора от Заказчика по Акту приема-передачи Строительную площадку для выполнения Работ. Генподрядчик несет ответственность за безопасность действий, выполняемых на Строительной площадке, пожарную безопасность и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. Генподрядчик при производстве работ обязан ограничивать свои действия территорией Строительной площадки, а также дополнительными площадями, которые могут ему предоставляться по согласованию с Заказчиком и собственниками земли в качестве рабочих зон.

7.1.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора произвести мобилизацию необходимой строительной техники, вагончиков, контейнеров для складского хранения и специалистов для надлежащего исполнения договорных обязательств.

7.1.4. Выполнить ограждение Строительной площадки и установить Паспорт объекта.

Установить и наладить видеонаблюдение на Строительной площадке, в режиме Online для наблюдения хода строительства Объекта.

7.1.5. При необходимости получить разрешения соответствующих организаций на:

- производство работ в зоне воздушных линий электропередач и линий связи, в местах прохождения подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке или прилегающей территории;
- вырубку леса и пересадку деревьев;

7.1.6. Генподрядчик в течение 10 рабочих дней после подписания Договора Генерального подряда, подписывает договор с Поставщиком технологического оборудования, производит за счет собственных денежных средств предоплату за изготовление и поставку технологического оборудования, копии подписанного договора с Поставщиком технологического оборудования и платежных документов предоставляет Заказчику.

7.1.7. За 10 календарных дней до начала строительства Объекта разработать проект производства работ (далее - ППР) и предоставить Заказчику на согласование.

7.1.8. В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций Генподрядчик обязан не позже, чем за три рабочих дня вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию;

7.1.9. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора предоставить Заказчику полный список субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению отдельных видов работ на Объекте с приложением договоров намерений с указанием объемов и сроков выполнения работ.

7.1.10. Обеспечить:

7.1.10.1. выполнение Работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения Объекта строительства в соответствии с утвержденным Рабочим проектом;

7.1.10.2. осуществление внутреннего строительного контроля, в том числе входного контроля за соответствием применяемых строительных материалов, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, проектной документации;

7.1.10.3. ведение и документирование входного и операционного контроля строительно-монтажных работ;

7.1.10.4. ведение исполнительной документации (заполнение журналов работ, выполнение и документирование освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций и оборудования в порядке и составе, установленном проектной документацией);

7.1.10.5. безопасность и охрану труда на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения;

7.1.10.6. управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранность объекта до его передачи по Акту приема-передачи Заказчику;

7.1.10.7. выполнение требований местного исполнительного органа, действующего в пределах его компетенции по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории;

7.1.10.8. самостоятельно, за счет собственных средств определить границы Строительной площадки, произвести вынос в натуру осей здания и сооружения, трасс инженерных коммуникаций собственной геодезической службой и силами местного органа архитектуры и градостроительства;

7.1.10.9. своевременное устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ Заказчиком, авторским и техническим надзорами и приемочной комиссией Объекта в целом;

7.1.10.10. устранение дефектов и переделки объемов, некачественно выполненных Работ с оформлением двухстороннего акта об устранении;

7.1.10.11. свободный доступ на строительную площадку уполномоченных представителей Заказчика и представителей органов государственного надзора.

7.1.10.12. обязательное присутствие представителей владельцев и эксплуатирующих организаций инженерных сетей при производстве земляных работ как на строительной площадке, так и на внеплощадочных трассах.

7.1.11. Произвести поставку технологического оборудования и принять на строительной площадке под свою ответственность и выполнить работы по его сборке и монтажу, обвязке трубопроводами высокого давления, кабельными линиями электроснабжения и управления (низковольтными) согласно технологическим схемам и спецификациям под непосредственным контролем специалиста Поставщика оборудования. Совместно и под руководством Поставщика выполнить работы по пуско-наладке, произвести необходимые испытания и запуск технологического оборудования в тестовом режиме и сдать работы по Акту приема-сдачи пуско-наладочных работ (Приложение № 9 к настоящему Договору).

7.1.12. Генподрядчик за 7 (семь) дней до окончания пуско-наладочных работ, обязан предоставить Заказчику 1 (один) экземпляр Технической документации на русском и английском языках на Технологическое оборудование, состоящее из:

7.1.12.1. сертификатов качества и соответствия (для оборудования подлежащего обязательной сертификации);

7.1.12.2. инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию;

7.1.12.3. ведомостей (спецификаций) устанавливаемого технологического оборудования;

7.1.12.4. паспортов на сосуды, работающих под давлением, оформленные в соответствии с техническим регламентом РК № 2157 от 21.12.2009г.;

7.1.12.5. сертификатов на оборудование подлежащего обязательному метрологическому контролю;

7.1.12.6. сертификаты на контрольно-измерительные приборы с отметкой о внесении в государственный реестр Госстандарта РК и первичной поверкой;

7.1.12.7. протоколов заводских испытаний;

7.1.12.8. разрешения на применение оборудования (конкретного вида технического устройства), выданного органом ЧС РК необходимо предоставить в течении 15 (пятнадцати) дней после таможенной очистки Товара;

7.1.13. Генподрядчик обязуется поставить совместно с Технологическим оборудованием необходимые гарантийные запасные части на 4000 моточасов, специальные инструменты.

Генподрядчик передает, а Заказчик принимает запасные части на основании Акта приема-передачи Объекта.

7.1.14. Связываться с Заказчиком по всем спорным вопросам, возникающим в ходе Работ по настоящему Договору, и решать их путем взаимного согласования в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.15. Обеспечить за свой счет приобретение (аренду), доставку (транспортировку) необходимых для выполнения Работ специального оборудования, конструкций, инструментов, деталей, расходных материалов для выполнения пуско-наладочных работ.

7.1.16. Обеспечить в ходе осуществления Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за нарушение норм, указанных в настоящем пункте Договора, в соответствии с действующим законодательством РК, включая Работы субподрядчиков.

7.1.17. Обеспечить за свой счет очистку строительной площадки, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора в отвал, как в период строительства, так и после его завершения.

7.1.18. Устранять замечания технадзора Заказчика, представителя авторского надзора в сроки указанные в дефектном акте или журнале производства работ.

7.1.19. Самостоятельно получить технические условия и за свой счет нести расходы по обеспечению и пользованию тепло-электроэнергией, водой, коммунальными и иными услугами, на период осуществления Строительства Объекта до ввода Объекта в эксплуатацию по Акту приемки объекта в эксплуатацию.

7.1.20. В случае если в любой момент времени в ходе Работ будет выявлена какая-либо ошибка в положении, уровнях, размерах или оси какой-либо части объектов, Генподрядчик, по требованию Заказчика, обязан за свой счет исправить эту ошибку удовлетворительным для Заказчика образом, за исключением тех случаев, когда такая ошибка возникла в результате использования неправильных данных, предоставленных Заказчиком в письменном виде (ПСД и т.п.). В этом случае Генподрядчик в течение 5 календарных дней уведомляет об этом Заказчика. Стоимость дополнительных работ определяется по взаимной договоренности, а также продлевается срок выполнения Работ по настоящему Договору на период выполнения дополнительных работ, что оформляется путем подписания Дополнительного

соглашения к настоящему Договору.

7.1.21. Вести журналы производства работ, сварочных, монтажных, бетонных, совмещенных работ и др., своевременно оформлять Акты скрытых работ и предоставлять Заказчику. Все отклонения от утвержденного проекта согласовывать с авторским надзором и Заказчиком в письменном виде. По окончании строительства Объекта, передать по акту приема-передачи Заказчику, все выше перечисленные документации.

7.1.22. В соответствии с техническими условиями и рабочим проектом сдать по актам технической готовности коммунальным службам и организациям, все инженерные сети и сооружения (освещение территории, кабельные линии электроснабжения, газопровод, водопровод, канализацию, телефонную связь, и др.).

7.1.23. Заблаговременно информировать Заказчика о готовности приемки скрытых работ по ответственным конструкциям, приемка которых оформляется двухсторонними актами. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ.

7.1.24 Все строительные материалы, которые будут использоваться при выполнении Работ по настоящему Договору, должны быть надлежащего качества с соответствующими техническими паспортами и сертификатами, соответствовать требованиям, стандартам и нормам, применяемым в РК, а также иметь документальное подтверждение: сертификаты происхождения, сертификаты соответствия качества. Генподрядчик на период производства работ по шефмонтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию за свой счет обеспечивает Поставщика услугами технического переводчика (английский язык).

Генподрядчик обязан согласовывать письменно с Заказчиком применяемые отделочные материалы, нести ответственность за их несоответствие стандартам и Нормам, а также за брак изделий и конструкций, некачественно выполненных Работ.

7.1.25. За 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания всех строительномонтажных работ, прокладки инженерных коммуникаций, проведения пусконаладочных работ письменно известить Заказчика о готовности Объекта к предъявлению Приемочной комиссии.

7.1.26. По окончании строительства Объекта оформить Декларацию о соответствии построенного Объекта.

7.1.27. Совместно с Заказчиком, авторским и техническим надзорами предъявить Объект Приемочной комиссии для ввода Объекта в эксплуатацию.

7.1.28. Сдать объект по Акту приема-передачи Заказчику с разбивкой балансовой стоимости здания и сооружения, оборудовании и материалов.

7.1.29. После Сдачи Объекта вывести с площадки строительные машины и механизмы;

7.1.30. В соответствии с требованиями раздела 6.9 СН РК 1.03-00-2011 передать Заказчику комплект исполнительной документации.

7.1.31. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию по безопасности и охране труда в подрядных организациях, согласно Приложению №13 к настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Передать Генподрядчику утвержденную ПСД, с положительным Заключением Государственной экспертизы ПСД, документы, предусмотренные согласно РДС РК 1.03-02-2010;

7.2.2. получить разрешение на строительство Объекта и назначить ответственного должностного лица от Заказчика;

7.2.3. Передать по Акту Генподрядчику в 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора копии правоустанавливающих документов на земельный участок, данные топосъемки земельного участка, трасс инженерных коммуникаций, границ строительной площадки, полученные проектировщиком у местного органа архитектуры и градостроительства.

7.2.4. Своевременно принимать выполненные работы по объему, качеству и в сроки, установленные Договором согласно Формам в течение 10 рабочих дней;

7.2.5. При установлении не качественно выполненных Работ, совместно с техническим надзором составляет дефектный акт в присутствии представителя Генподрядчика;

7.2.6. Своевременно оплатить Работы, предусмотренные настоящим Договором, в размерах и в сроки, установленные Договором согласно оформленным Формам;

7.2.7. Возвратить внесенное обеспечение исполнения договора Генподрядчику в течение 10 рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору после подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию и передаче Объекта Заказчику по Акту приема-передачи Объекта;

7.2.8. Производить проверку актов, справок в соответствии с Графиком производства работ и производить оплату Работ, выполненных Генподрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора;

7.2.9. Назначить Приемочную комиссию по приемке построенного объекта и готовности его к вводу в эксплуатацию;

7.2.10. Обеспечить технический надзор и авторский надзор;

7.2.11. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

7.2.12. По мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам;

7.2.13. Контролировать работы по пуско-наладке, тестовым запускам оборудования и другим мероприятиям по подготовке объекта к приемке в эксплуатацию.

7.2.14. Подготовить комплект документации, необходимый со стороны Заказчика, а также предоставленный Генподрядчиком для предъявления Приемочной комиссии по процедурам приемки объекта в эксплуатацию.

7.2.15. Произвести расчет, в том числе окончательный расчет по Договору в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих выполнение работ.

8. Ответственность сторон.

8.1. Ответственность Генподрядчика:

8.1.1. несет ответственность, как это предусмотрено статьей 664 Гражданского Кодекса Республики Казахстан перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором, Проектной документацией и обязательными для Сторон СНиПами РК, а также за не достижение указанных в Проектной документации показателей Работ, полностью отвечает за качество используемых оборудования, материалов и выполненных Работ, в период строительства Объекта и до окончания гарантийного срока, их соответствие

утвержденной ПСД, установленным стандартам и требованиям, также несет ответственность за срывы утвержденного Графика производства работ;

8.1.2. первый руководитель Генподрядчика несет персональную ответственность за нарушение условий настоящего Договора;

8.1.3. несет ответственность перед Заказчиком за выполняемые объемы работ субподрядчиками, действия и упущения своих работников, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Генподрядчиком;

8.1.4. обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания обоснованные и не отразятся негативно на ходе выполнения работ и их качестве, а также на удорожания стоимости проекта строительства Объекта;

8.1.5. несет ответственность за пожарную безопасность при ведении строительно-монтажных работ;

8.1.6. несет финансовую ответственность перед Заказчиком по связанным договорам на поставку технологического оборудования за срыв сроков готовности строительных работ по навесу над ГРК и фундамента под ГРК, производственной зоне, а также технологические каналы, электроснабжение и газоснабжения объекта для выполнения шеф монтажа и пусконаладочных работ с полной производственной и электрической мощностью;

8.1.7. несет ответственность за сохранность зданий, сооружений, оборудования и других материальных ценностей на строительной площадке и трассах инженерных коммуникаций, обеспечивает круглосуточную охрану объекта на весь период строительства до передачи объекта по Акту приема-передачи Заказчику;

8.1.8. несет ответственность за убытки, расходы иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом действий или бездействия в нарушение требований ОТБОС, и возмещает их другой стороне;

8.1.9. с момента подписания настоящего Договора и до окончания гарантийного срока эксплуатации своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком устранять дефекты и недостатки, недоделки, обеспечить ремонт и/или замену любой части оборудования, поставляемого Генподрядчиком и материалов, возникших в результате ненадлежащего выполнения Работ, использования некачественных материалов и оборудования, если вина Генподрядчика будет доказана;

8.1.10. обязанность по устранению дефектов и недостатков, недоделок сохраняется, даже если исправление дефектов и недостатков, недоделок осуществляется фактически после истечения гарантийного срока эксплуатации, и Заказчик уведомил об этом в течение гарантийного срока эксплуатации. При этом Генподрядчик устраняет только те дефекты и недоделки, которые возникли или были обнаружены Заказчиком в период гарантийного срока эксплуатации, а также если будет установлена вина Генподрядчика.

При обнаружении дефектов и недостатков, недоделок совместно с Заказчиком составляется соответствующий акт. В акте должно быть указано:

- дата и место составления акта;
- подробное указание дефектов и недостатков и причины, вызывающие их;
- замечание и требование Заказчика по устранению дефектов и недостатков и т.п.;
- прочие обстоятельства, имеющие значение в связи с рекламацией;

- срок устранения дефектов и недостатков и т. п.;

8.1.12. несет ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока эксплуатации несоответствиям и нарушениям с обязательствами по их устранению; Если выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации несоответствия и нарушения были вызваны несоблюдением правил эксплуатации и содержания объекта либо обстоятельствами, не зависящими от исполнителей строительно-монтажных работ, то последние освобождаются от ответственности;

8.1.1.3 в случае разногласий между Сторонами по качеству выполненных Работ Стороны привлекают независимого эксперта, заключение которого является обязательным для Сторон.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.1.1. за своевременную оплату за выполненные работы Генподрядчиком в соответствии с положениями настоящего Договора;

8.1.2. своевременно согласовывает применение материалов, изделий и оборудования;

8.1.3. осуществляет контроль за соблюдением на строительной площадке требований ОТБОС;

8.1.4. своевременно издает Приказы на осуществление деятельности своих сотрудников, касающейся строительства объекта.

8.3. За нарушение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

8.4. За нарушение срока выполнения работ по вине Генподрядчика, Заказчик вправе удержать штраф и пени в размере 0,01% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся Генподрядчику оплаты по настоящему Договору, о чем Генподрядчику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

8.5. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору и приемки Работ, Генподрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени по задержанным платежам в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.6. В случае если, Заказчик нарушает сроки возврата обеспечения (гарантии) исполнения Договора, Генподрядчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,01% от суммы обеспечения за каждый день просрочки, но не более 5-и % от суммы обеспечения исполнения Договора.

8.8. Генподрядчик согласен на удержание Заказчиком сумм начисленных неустоек и штрафов по Договору с сумм, подлежащих к оплате, на основании уведомления Заказчика с включением данных сумм в акт сверки взаиморасчетов.

8.9. В случае нарушения Генподрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора (в случае его отсутствия или недостаточности, из суммы, причитающейся к оплате) сумму штрафа, начисленную Генподрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без

внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Генподрядчиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается, и Генподрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

8.10. Общая сумма неустоек не должна превышать 10% от общей суммы Договора, указанной в п.3.1. Договора.

8.11. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Генподрядчика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Генподрядчику за Работы, выполненные по настоящему Договору.

8.12. Оплата или удержание неустойки не освобождает Стороны от обязательств и ответственности по Договору.

8.13. В случае отказа Генподрядчика от устранения недостатков в Работе, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе взыскать, а Генподрядчик обязан уплатить неустойку в размере 10 % от общей суммы настоящего Договора.

9. Гарантия качества на Технологическое оборудование.

9.1. Качество технологического оборудования, поставляемого в рамках Договора должно соответствовать или быть выше технических и качественных характеристик, указанных в Технической спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

9.1. Качество технологического оборудования, поставляемого в рамках настоящего Договора, должно соответствовать стандартам ISO 9001:14001 и техническим условиям завода изготовителя, а также техническим характеристикам, установленным в Технической спецификации (Приложения №1 к настоящему Договору) с подтверждением сертификатами качества и заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.

9.2. Генподрядчик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, изготовленным не ранее 2016 года, неиспользованным, не будет иметь дефектов, связанных с конструктивными решениями в период гарантийного срока эксплуатации при нормальной эксплуатации в условиях, обычных для страны Заказчика.

9.3. Если часть Технологического оборудования не отвечает требованиям Технической спецификации, Заказчик может отказаться от нее, и Генподрядчик обязан заменить забракованную часть в течение 30 (тридцати) календарных дней, без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

9.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Генподрядчика обо всех претензиях, связанных с качеством Технологического оборудования. После получения подобного уведомления Генподрядчик должен в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней произвести ремонт или замену бракованного оборудования, или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

9.5. Если Генподрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Генподрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по настоящему Договору в отношении Генподрядчика.

9.6. Гарантийный срок на технологическое и другое оборудование составляет 2 (два) года с момента подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

9.7. Ни одно условие, закрепленное в настоящем разделе Договора, не освобождает Генподрядчика от других гарантий или других обязательств по данному Договору.

10. Действие непреодолимой силы (форс-мажор).

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, другие стихийные бедствия или явления техногенного или природного характера, возникшие без воли Сторон и влияющие на исполнение Договора Генподрядчиком, а также акты Правительства Республики Казахстан и решения государственных органов.

10.2. Свидетельство, выданное торговой палатой РК или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе сторон путем уведомления другой стороны. При этом работы, выполненные Генподрядчиком до наступления форс-мажорных обстоятельств, должны быть оплачены Заказчиком в разумные сроки по акту выполненных работ.

11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.1. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они могут подлежать разрешению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Все что не отражено в данной статье Договора, выполняется в соответствии с Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Срок действия договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения взаимных обязательств между Сторонами.

13. Порядок изменения и расторжения договора.

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора с указанием существенной причины.

13.2. Любые отклонения при производстве работ от проектно-сметных

документаций оформляется «Заказом на изменения» (Приложение №8 к настоящему Договору) при участии и согласований представителей заинтересованных и контролирующих организаций с последующим внесением этих изменений Генподрядчиком в Проектную документацию, согласованную Авторским надзором. Заказ на изменение может быть:

- нейтральным и не влиять на стоимость договора;
- отрицательным, в случае уменьшения объема Работ предполагает соответствующее уменьшение стоимости договора;
- положительным, в случае увеличения объема работ - увеличение стоимости договора.

13.3. Заказчик или Генподрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в настоящем Договоре, если Сторонами совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных настоящим Договором.

13.4. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае возникновения нижеследующих ситуаций:

13.4.1. Если Генподрядчик признается банкротом, имеются непогашенные кредиторские долги, другие финансовые обязательства по исполнению гражданских процессов, которые могут помешать нормальному ходу выполнения строительномонтажных работ.

13.4.2. Если Генподрядчик без каких-либо существенных причин останавливает СМР на срок до 5 (пяти) дней и не возобновляет работы.

13.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

13.5.1. Генподрядчик неоднократно более 3 (трех) раз) срывает сроки выполнения этапов по Графику производства работ;

13.5.2. Генподрядчик приостанавливает Работы сроком до 5 (пяти) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком, или совершена без наличия на то оснований;

13.5.3. Генподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком и оформленном в письменном виде;

13.5.4. либо Заказчик, либо Генподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

13.6. Если настоящий Договор расторгается, Генподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. Если расторжение настоящего Договора произошло по инициативе, по вине или бездействию Заказчика, то консервация производится за счет сил и средств Заказчика.

13.7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Генподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем выполненных работ согласно оформленной Формы, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

13.8. В случае расторжения Договора, Генподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные объемы Работ, подтвержденные

подписанными актами выполненных работ на день расторжения. В случае если Генподрядчик умышленно или не умышленно допустил упущения по исполнению работ по Договору, он обязуется за свой счет устранить возникшие упущения.

13.9. Все материалы и Оборудование, находящееся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условия Договора Генподрядчиком.

13.10. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.

13.11. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством и настоящим Договором, с оплатой по Акту выполненных работ на момент расторжения.

13.12. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Генподрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 131-133 Правил.

14. Гарантия качества Строительства.

14.1. Генподрядчик гарантирует:

14.1.1. выполнение всех работ в полном объеме согласно утвержденного проекта и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

14.1.2. качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями проектной документации и технической спецификации к настоящему Договору, строительными нормами, правилами и техническими условиями и использование сертифицированных материалов и оборудования;

14.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный срок эксплуатации Объекта;

14.1.4. полноценное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в соответствии с правилами эксплуатации и технического обслуживания, кроме оборудования, поставленного Заказчиком.

14.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта - **2 (два) года** на объекты строительства, технологическое и другое оборудование, со дня подписания Акта приема-передачи объекта Заказчику.

14.3. Генподрядчик несет ответственность за своевременное устранение дефектов, недостатков, порчи в результате поставленного не качественного товара (оборудования и материалов) и выполненных строительного-монтажных работ в соответствии с Гражданским Кодексом РК.

14.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок эксплуатации продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом

Генподрядчика и Заказчика.

Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая возможные дефекты оборудования, поставленных со стороны Генподрядчика, то Заказчик вправе самостоятельно выполнить работы по устранению дефектов и недоделок и взыскать стоимость устранения дефектов или недоделок с Генподрядчика.

14.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Стороны привлекают независимого эксперта, заключение которого является обязательным для Сторон, что не исключает право Заказчику обратиться в суд по данному вопросу. Все расходы, связанные с данными процедурами, несет Генподрядчик, если его вина будет установлена.

14.6. Генподрядчик предоставляет Гарантии только по тем материалам, оборудованию (по заводским гарантиям) и Работам, которые выполнены и поставлены самим Генподрядчиком, включая субподрядные организации.

15. Прочие условия.

15.1. Официальное общение между Заказчиком и Генподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

15.2. Объемы и виды Работ выполняются в соответствии с ПСД, технической спецификацией к настоящему Договору и не могут быть изменены без письменного разрешения Заказчика или объективной причины, которая может выявиться в ходе строительно-монтажных работ и не позволит продолжать дальнейшие работы по графику работ. В случаях согласованных Заказчиком изменений ПСД, вносимых по инициативе Генподрядчика, Генподрядчик вносит данные изменения в ПСД в установленном законодательством порядке. Вопросы увеличения или уменьшения сметной стоимости строительства без ухудшения качества работ решаются Заказчиком по каждому конкретному случаю. В случае согласованных и выполненных по инициативе Заказчика измененных объемов работ, полученная экономия вычитается из суммы договорной стоимости.

15.3. Генподрядчик может заключать Договоры с субподрядчиками не более чем на 2/3 от общего объема работ и поставки товаров (суммы договора), за исключением случаев отсутствия таких товаров и услуг (работ) на местном рынке РК. Генподрядчик не может передавать исполнение настоящего Договора третьему лицу полностью. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора между Заказчиком и Генподрядчиком. Перечень субподрядчиков, виды и объемы выполняемых работ, договора намерений с исполнителями субподрядных и специальных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) являются обязательным приложением к договору Генподряда.

15.4. Генподрядчик несет полную ответственность за сохранность оборудования АГНКС и несет все расходы, возникающие при этом.

15.5. Генподрядчик должен осуществить все Работы в соответствии с проектной документацией и технической спецификацией к настоящему Договору. Генподрядчик не в праве самостоятельно принимать решения без предварительного согласования с Заказчиком. В случае необходимости внесения, каких-либо изменений Генподрядчик должен в письменном виде обратиться к Заказчику и получить от него согласование.

15.6. При наличии на стройплощадке субподрядчиков Генподрядчик обязан координировать свои работы с ними и нести ответственность за качество и

соответствие выполняемых ими работ ПСД.

15.7. Генподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации в тендерной документации. При замене этих лиц на другие, Генподрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15.8. Если Заказчик требует от Генподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте субподрядчика, указывая при этом существенные причины, Генподрядчик обязан удалить субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данная субподрядная организация не должна иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15.9. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Генподрядчика, компенсируется Генподрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Генподрядчик во всех случаях принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

15.10. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

15.11. Заказчик и Генподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

15.12. Если Заказчик и Генподрядчик в течение 20 (двадцати) дней после начала таких неофициальных переговоров не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.13. Если Генподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований ПСД, а также, если Генподрядчик оказывается неспособным выполнить Работу до конца в соответствии с ПСД, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Генподрядчику об остановке Работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

15.14. Если Генподрядчик не может или не хочет исправить Работу (привести ее в соответствие с ПСД) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование.

15.15. Если Генподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту Работу своими силами. В таких случаях Заказчик удерживает из суммы подлежащей к выплате Генподрядчику, стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Генподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Генподрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

15.16. Заказчик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Под убытками подразумеваются неполученные доходы (упущенная выгода), в результате несвоевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта Генподрядчиком.

15.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,

Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РК.
15.18. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

- 1) Приложение № 1 – Техническое задание.
- 2) Приложение № 2 – График производства работ.
- 3) Приложение № 3 – Банковская гарантия возврата авансового платежа.
- 4) Приложение № 4 – Банковская гарантия исполнения договора.
- 5) Приложение № 5 – Перечень субподрядных организаций.
- 6) Приложение № 6 – Форма Акта приема выполненных объемов работ.
- 7) Приложение № 7 – Форма Справки о стоимости выполненных работ.
- 8) Приложение № 8 – Форма Заказа на изменения.
- 9) Приложение № 9 – Форма Акта приема-сдачи пуско-наладочных работ.
- 10) Приложение № 10 – Форма Декларации о соответствии.
- 11) Приложение № 11 – Форма Акта приемки объекта в эксплуатацию.
- 12) Приложение № 12 – Форма Акта приема-передачи Объекта.
- 13) Приложение № 13 – Сведения по безопасности и охране труда.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

Республика Казахстан

г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «БОЛАШАК»

РНН 600900173946

БИН 050840009020

Реквизиты банка:

ИИК KZ176010111000219346 (KZT)

в Астанинский Региональный филиал

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBK KZKX

Тел.: 8 /7172/ 55 23 34

_____/_____
(подпись) (ФИО)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Приложение № 1
к проекту Договора на строительство АГНКС
№ _____ от « ____ » _____ 2017 г.

Техническое задание (Техническая спецификация).

На строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра 16 Б.

Заказчик:
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

График производства работ по строительству АГНКС.

№ п/п	Наименование работ	Стоим. работ	Кол-во дней/ Кол-во работников	Дни, недели, месяцы.

(образец)

Прилагается Генподрядчиком до заключения договора.

Заказчик:
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

Генподрядчик:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ – ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ПРЕДОПЛАТЫ
(суммы денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств
со стороны поставщика (авансовый платеж)

ГАРАНТ: наименование, БИН 000 000 000 000, БИК 000 000 000, Расч/счет 000 000 000, адрес гаранта

БЕНЕФИЦИАР:

Город

дата

Термины, используемые в настоящей гарантии, означают следующее:

Гарант:	Наименование гаранта, юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Казахстан с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, город, улица, корп/счет № в УУМО Национального банка Республики Казахстан, БИН 000 000 000, БИК 000 000.
Принципал:	Наименование принципала, юридическое лицо, с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, индекс, адрес, БИН 000 000 000 000, р/сч 000 000 000, БИК 000 000 000.
Бенефициар:	
Контракт:	Договор № **** от «числа», месяц, год, заключенный между Принципалом и Бенефициаром.
Предмет Контракта:	«наименование выполняемых работ» /» поставка ТМЦ» / «оказываемых услуг»
Сумма Контракта:	0.00 (прописью)
Претензия:	Письменное требование Бенефициара об оплате по Гарантии, оформленное на фирменном бланке Бенефициара, подписанное уполномоченными лицами, скрепленное оттиском печати Бенефициара, с приложением оригинала Гарантии и

Нам известно, что в соответствии с условиями Контракта, предусматривается осуществление Вами в пользу Принципала предоплаты на сумму в размере 0,00 (прописью) тенге («Сумма Гарантии»), а также возврат предоплаты (в случае невыполнения Принципалом своих обязательств по Контракту), который должен быть обеспечен банковской Гарантией возврата предоплаты.

Учитывая изложенное, и основываясь на Договоре о предоставлении гарантии № ***** от «числа» месяц, год, заключенном между Принципалом и нами, Гарантом, настоящим мы, Гарант, берем на себя безотзывное обязательство возратить (выплатить) Вам сумму предоплаты, не превышающую 0,00 (прописью) тенге в течение -- рабочих дней с даты получения Вашей письменной Претензии, указанием о невыполнении Принципалом своих обязательств по Контракту.

Ваша Претензия не будет удовлетворена в случаях, если:

- она не будет совершена в письменной форме
- будет получена нами позднее указанного ниже срока действия Гарантии;
- сумма предоплаты будет зачислена на счет Принципала в другом банке.

Сумма настоящей Гарантии автоматически уменьшается пропорционально на -- % от суммы выполненных обязательств по Контракту, по предоставлении актов выполненных работ/оказанных услуг, подписанных Принципалом и Бенефициаром, и подтвержденных копиями счетов-фактур.

В целях идентификации подписей на платежном документе, к Вашей Претензии должен быть приложен нотариально засвидетельствованный оригинал Документа с образцами подписей Ваших уполномоченных лиц и оттиска печати.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты получения суммы предоплаты на банковский счет Принципала № 000 000 000, БИН 000 000 000 000 в «наименование банка», город, БИК 000 000.

Срок действия настоящей Гарантии истекает в -- часов -- минут астанинского времени «число» месяц, год. По истечении указанного срока, настоящая Гарантия утрачивает свою юридическую силу, даже если она не будет нам возвращена.

Настоящая Гарантия регулируется Унифицированными правилами для гарантий по первому требованию (Публикация МТП № 458) и не противоречит нормам действующего законодательства Республики Казахстан. Споры по настоящей Гарантии будут рассматриваться в судебных органах Республики Казахстан с применением материального права Республики Казахстан.

Обязательства Принципала перед Гарантом обеспечены способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченные подписи

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № _____
_____ « ____ » _____ г.
(место нахождения)

Принимая во внимание, что _____,
(наименование поставщика)

«Подрядчик», заключил (и)* договор о закупках №__ от _____ г. (далее - Договор) на работы _____ и Вами было
(описание работ)

предусмотрено в Договоре, что Подрядчик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму _____ тенге, настоящим

_____ (наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _____

(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта

Дата и адрес

**Сведения о субподрядчиках по выполнению работ
(соисполнителях при оказании услуг), являющихся
предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг
передаваемых Генеральным подрядчиком субподрядчикам
(соисполнителям)
(указать полное наименование конкурса)**

№ п/п	Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф. И. О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом	Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон	Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией	Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении		Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении	
Всего по данному субподрядчику (соисполнителю)					тенге		% объема
Всего по данному субподрядчику (соисполнителю)					тенге		% объема
Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям)					тенге		% объема

_____ / _____ /

М. П.

(Должность, Ф. И. О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение № 6
к проекту Договора на строительство АГНКС
№ _____ от « _____ » _____ 2017 г.
форма

Заказчик: ТОО "Каз ТрансГаз Өнімдері"

Генподрядчик: _____

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу пр. Санкибай батыра 16 Б в г. Актобе

АКТ

приемки выполненных работ
за _____ 2017 года

на _____ работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге ----- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	Экспл.машин в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего прямые затраты

в том числе стоимость:

- материалов, изделий и конструкций

- оборудования

- прочих затрат

Накладные расходы:

- заработная плата

- трудоемкость

Итого:

Сметная заработная плата

Нормативная трудоемкость

Итого в текущих ценах:

Налоги, сборы, обязательные платежи

Итого:

НДС:

Всего:

Заказчик:

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

(подпись)

(ФИО)

Генподрядчик:

(подпись)

(ФИО)

Приложение 7
к проекту Договора на строительство АГНКС
№ _____ от « _____ » _____ 2017 г.
форма

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за _____ 2017 года

Заказчик: ТОО "КазТрансГаз Өнімдері"

Генподрядчик: _____

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу пр. Санкибай батыра 16 Б в г. Актобе

Код заказчика	Код подрядчика	Код Договора	Источник финансирования	Организационно-правовая форма
		номер	наименование	код
		дата	код	наименование
				код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате		
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	Строительные монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

М.П. **Заказчик**

(должность ф., и., о., подпись)

2017 года

М.П. **Генподрядчик**

(должность ф., и., о., подпись)

2017 года

Заказ на изменение
(отрицательный, нейтральный, положительный)

1. Стоимость Проектных работ - _____ тыс. тенге
2. Стоимость материалов и оборудования - _____ тыс. тенге
3. Стоимость строительно-монтажных работ – _____ тыс. тенге

Итого - _____ тыс. тенге

От имени Генподрядчика

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

Согласовано:

Авторский надзор

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

Технический надзор

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

Акт

Сдачи – приемки пуско-наладочных работ.

г. Актобе

«___» _____ 2017 г.

Мы нижеподписавшиеся, **Заказчик** - ТОО "КазТрансГаз Өнімдері", в лице _____, с одной стороны, и **Поставщик** – _____, в лице _____, с другой стороны, и **Генподрядчик СМР** - _____, в лице _____ с третьей стороны составили настоящий Акт о том, что поставка Товаров и Запасных частей и инструментов по Договору № _____ от «___» _____ 2017 г., на поставку технологического оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) по адресу: г. Актобе, пр. Санкибай батыра 16Б осуществлена Поставщиком в полном объеме, общая стоимость составляет _____

(сумма прописью).

Технические услуги по шефмонтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию комплекта технологического оборудования для АГНКС, находящегося по адресу: г.Актобе, пр. Санкибай батыра 16Б, а также услуги по осуществлению профессионального обучения персонала Покупателя оказаны в полном объеме, надлежащем качестве и приняты Покупателем.

Стороны подтверждают, что не имеют взаимных претензий в отношении объема поставки и качеству оказанных услуг.

Подписанный сторонами Акт окончательной приемки не освобождает Поставщика от ответственности за выполнение Договорных обязательств.

От Заказчика

От Генподрядчика

_____/_____/_____
м.п. (подпись) / Должность, Ф.И.О

_____/_____/_____
м.п. (подпись) / Должность, Ф.И.О

От Поставщика

_____/_____/_____
м.п. (подпись) / Должность, Ф.И.О

Форма

Декларация о соответствии.

«___» _____ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
наименование организации, юридический адрес

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

_____;

наименование организации, утвердившей (перепроверившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м ²)		

Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м ³)					
В том числе подземной части	м ³					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ²		число квартир	площадь квартир, м ²	
		общая	жилая			общая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
месяц, год

окончание работ _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
_____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование *объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«___» _____ 2017 г.

Заказчик _____
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район,

_____ *населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии _____
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____
дата заключения, наименование организации,

_____ *фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____
дата заключения,

_____ *наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта: _____
наименование объекта и вид строительства

_____ *(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
«___» _____ 20__ г. № _____
наименование органа, вынесшего решение

_____ *либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)*

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года
№ _____;
наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности
или определенных действий _____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____
наименование проектной организации,

_____ *номер проекта*

утвержденного(й) _____
наименование организации, утвердившей

_____ *(пере утвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
месяц, год

окончание работ _____; *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____ *факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически		
Общая площадь	м ²					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	м ³					
В том числе подземной части	м ³					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ²		число квартир	площадь квартир, м ²	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырёхкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: _____
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
построенного Объекта с балансовой стоимостью**

Комиссия в составе представителей Заказчика:

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» _____
и ТОО «АвтоГаз Алматы» _____
(перечень участников), а также представителей Генподрядчика _____
(перечень сотрудников) произвели осмотр завершённого строительством объекта

(наименование объекта).

В результате осмотра комиссией было принято решение принять объект согласно прилагаемого перечня:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС
	Всего на сумму			

По итогам работы комиссии от Генподрядчика было принято строительно-монтажных работ, работ по монтажу технологического оборудования и другого оборудования на сумму _____ (стоимость).

От имени Заказчика:
ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

От имени Генподрядчика:

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

ТОО «АвтоГаз Алматы»

_____/_____/_____
м.п. (подпись) Ф.И.О

Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях

Наименование подрядной организации: _____

Период: _____

Дата: _____

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период
1	Количество подрядных организаций	количество	0
2	Количество несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, всего:	случай	0
2.1	в том числе: со смертельным исходом	случай	0
2.2	групповых	случай	0
2.3	при дорожно-транспортных происшествиях	случай	0
3	Количество пострадавших при несчастных случаях, степень тяжести травмы	человек	0
3.1	легкая		0
3.2	средняя		0
3.3	тяжелая		0
3.4	смертельная		0
4	Количество несчастных случаев, не связанных с производством	случай	0
4.1	со смертельным исходом		0
4.2	групповых		0
4.3	при дорожно-транспортных происшествиях		0
5	Количество случаев обращения работников за медицинской помощью в связи с микротравмами (ушибы, порезы и др.)	случай	0
6	Количество дорожно-транспортных происшествий	количество	0
7	Количество автотранспортных средств, оказывающих услуги для ДЗО	единиц	0
7.1	легковые		0
7.2	автобусы		0
7.3	грузовые		0
7.4	спецтехника		0
8	Общий пробег автотранспортных средств, оказывающих услуги для ДЗО	километр	0
9	Среднесписочная численность работников, оказывающих услуги для ДЗО	человек	0
10	Количество отработанного рабочего времени*, при оказании услуг для ДЗО	человеко-часы	0